
Verlängerte Arbeitszeiten
Für den Aushub der Startbaugrube liegt eine Ausnahme-
Genehmigung vor, die bis Ende März 2019 das Arbeiten 
in der Zeit von 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr erlaubt.
Vor 7.00 Uhr und nach 20.00 Uhr werden keine lärmin-
tensiven Arbeiten stattfinden, sondern nur vor- und nach-
bereitende Tätigkeiten. Die Ausnahme-Genehmigung ist 
aufgrund des zeitlichen Verzugs und der geologischen 
Gegebenheiten notwendig. Wir versuchen, Beeinträch-
tigungen so gering wie möglich zu halten. Wir möchten 
Sie bereits jetzt um Ihre Kooperation und Ihr Verständnis 
bitten.

sie hAben FrAgen? 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an uns!

Auf unserer Webseite sbev-frankfurt.de finden Sie alle 
wichtigen Informationen zum Bauablauf. Oder Sie besu-
chen uns zu unserer Bürgersprechstunde im Informations-
büro am Güterplatz. Das Informationsbüro ist mittwochs 
von 17.00 Uhr bis 19.00 Uhr für Sie da. Unsere Anlieger-
managerin Franziska Roth erreichen Sie telefonisch unter 
0171-8624185 montags bis freitags von 8.00 Uhr bis 
17.00 Uhr. Auch ist unsere örtliche Bauüberwachung vor 
Ort für Fragen offen. Gerne beantworten wir Ihre Fragen 
auch per Mail unter info@sbev-frankfurt.de.
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Aktuelles zum bAuAblAuF
Anliegerinformation zur Verlängerung 
der Stadtbahnlinie U5 ins Europaviertel



bisheriger VerlAuF
Die Baugrubenwände der Startbaugrube sind herge-
stellt, die Brunnen zur Wasserhaltung gebohrt und 
eine Behelfsbrücke zur Einfahrt ins Parkhaus Skyline 
Plaza ist errichtet. Für den Großteil des Baustellen-
areals in der Europa-Allee sind die Kampfmittelunter-
suchungen abgeschlossen.

Zur Verzögerung im Bauablauf kam es aufgrund von 
Funden diverser Kampfmittelreste und damit zusätz-
licher akribischer Kampfmittelsondierungen:
Die verschärften Vorgaben zur Kampfmittelsondierung 
mussten mit dem Verfahren der sogenannten „Volu-
menberäumung“ durchgeführt werden. Dieses Verfah-
ren ist äußerst zeitintensiv, da hierbei die ersten zwei 
bis vier Meter des Bodens schichtweise sondiert und 
mit dafür speziell ausgestatteten Baggern abgetragen 
werden müssen.

WAs jetzt pAssiert
Ab Januar wird der Boden im Bereich der Startbau-
grube ausgehoben. Mit zunehmender Aushubtiefe 
werden Steifen (Querstreben) eingebaut, um die 
Baugrubenwände in ihrer Position zu halten. Sobald 
die Baugrube bis auf Endtiefe (etwa 17 Meter) aus-
gehoben und die Baugrubensohle befestigt ist, wird 
die Tunnelvortriebsmaschine angeliefert und montiert 
(betriebsfertig voraussichtlich ab Mitte 2019).

Ein Portalkran und das Tübbinglager (sechs Tübbing-
elemente bilden einen Tunnelring und somit die Tun-
nelwand) werden im Baustellenbereich eingerichtet. 
Parallel werden die Baugrubenwände im Bereich der 
späteren Station „Güterplatz“ hergestellt. Dies muss 
in Teilbereichen vor Herstellung der Tunnelröhren 
erfolgen, da die Baugrubenwand ansonsten nicht im 
Nachhinein errichtet werden kann.

Ausblick
Nachdem die beiden Tunnelröhren, die nacheinander 
aufgefahren werden, hergestellt sind, wird die Tunnel-
vortriebsmaschine wieder demontiert und abtrans-
portiert. Mit dem Tunnel in offener Bauweise und der 
Rampe im östlichen Bereich der Europa-Allee kann 
erst dann begonnen werden. 

Der Aushub der Baugrube und die Herstellung der un-
terirdischen Station „Güterplatz“ können ebenfalls erst 
erfolgen, wenn die Tunnelröhren gebohrt sind. Sobald 
die Station „Güterplatz“ im Rohbau fertig ist, können 
die weiteren Gewerke (Fahrweg, Fahrstrom, Signalan-
lagen usw.) sowie der Ausbau der Station begonnen 
werden. Der Bau des oberirdischen Streckenabschnitts 
und der Ausbau des Tunnels Europagarten fi nden nach 
derzeitiger Planung parallel ab 2021 statt. 

Nach derzeitigem Stand ist mit einer Inbetriebnahme 
der Stadtbahn ins Europaviertel im Lauf des Jahres 
2024 zu rechnen.

Beispielhafte Darstellung, Stand Dezember 2018
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